



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICE SUPPORT

กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม
กระบวนการงานควบคุมงานก่อสร้าง
SOP-HSS๑๒-๐๔-P-๐๒

ผู้รับผิดชอบ

(นายสิทธิโชค แซ่ฟู)

ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ

ทบทวนโดย

(นายจำเริญ ศิริพร)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม

อนุมัติโดย

(นางศศิจริญญา อัมพรพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒

ฉบับที่ ...๑....

แก้ไข/ปรับปรุงครั้งที่ ๓

วันที่บังคับใช้๑๓...กุมภาพันธ์.....๒๕๖๘.....

สถานะเอกสาร ควบคุม

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
๑. วัตถุประสงค์	๑
๒. ฝั่งกระบวนการทำงาน	๑
๓. ขอบเขต	๔
๔. ความรับผิดชอบ	๔
๕. คำจำกัดความ	๕
๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๖
๗. กฎหมาย มาตรฐาน เกณฑ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	๗
๘. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๗
๙. การจัดเก็บและการเข้าถึงเอกสาร	๘
๑๐. ระบบการติดตามและประเมินผล	๘
๑๑. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง	๘
๑๒. ภาคผนวก	๘

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒	กระบวนการงานควบคุมงานก่อสร้าง	
	เอกสารเลขที่SPO-HSS๑๒-P-๐๒	ฉบับที่..๑.. แก้ไขครั้งที่...๒....
	วันที่บังคับใช้.....๑๓....ก.พ...๖๘.....	หน้า.....จาก...๗...(จำนวนทั้งหมด)

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒

๒. ผังกระบวนการทำงาน

ลำดับ	ขั้นตอน	จุดควบคุม ความเสี่ยง	ข้อกำหนด ของ กระบวนการ	ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง	บทบาทร่วม	มาตรฐาน เวลา (นาที/ ชั่วโมง)	ผู้รับผิดชอบ
๑	รับเรื่องร้องขอจากสถานบริการ	- หนังสือจาก โรงพยาบาล	- หนังสือจาก โรงพยาบาล	- โรงพยาบาล	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล		เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับ มอบหมาย
๒	ผู้อำนวยการแจ้งหัวหน้ากลุ่มงาน	-ผู้อำนวยการ ตรวจสอบความ ถูกต้อง	-ตรวจสอบการ ขอรับบริการ และส่งเรื่องให้ หัวหน้ากลุ่มงาน	ได้รับการอนุมัติ จาก ผู้อำนวยการ/ผู้มี อำนาจ	กลุ่มบริหาร	๓๐	-เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหาร
๓	หัวหน้ากลุ่มงานแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน	-หัวหน้ากลุ่ม งานตรวจสอบ ความถูกต้อง	-ตรวจสอบการ ขอรับบริการ และส่งเรื่องให้ ผู้รับผิดชอบงาน		-	๓๐	-หัวหน้ากลุ่ม อค.
๔	จัดทำแจ้งรายชื่อผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง	- หนังสือแจ้ง รายชื่อ	- หนังสือแจ้ง รายชื่อ	ได้รับการอนุมัติ จาก ผู้อำนวยการ/ผู้มี อำนาจ	-	๑๒๐	เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับ มอบหมาย
๕	สถานบริการสุขภาพแจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้ ควบคุมงาน และขอส่งตัวช่างคุมงาน	- หนังสือจาก โรงพยาบาล	- หนังสือจาก โรงพยาบาล	- โรงพยาบาล	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล		เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับ มอบหมาย

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒	กระบวนการงานควบคุมงานก่อสร้าง	
	เอกสารเลขที่SPO-HSS๑๒-P-๐๒	ฉบับที่..๑.. แก้ไขครั้งที่...๒....
	วันที่บังคับใช้.....๑๓...ก.พ...๖๘.....	หน้า.....จาก...๗...(จำนวนทั้งหมด)

ลำดับ	ขั้นตอน	จุดควบคุม ความเสี่ยง	ข้อกำหนด ของ กระบวนการ	ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง	บทบาทร่วม	มาตรฐาน เวลา (นาที/ ชั่วโมง)	ผู้รับผิดชอบ
๖	ผู้อำนวยการแจ้งหัวหน้ากลุ่มงาน	-ผู้อำนวยการ ตรวจสอบความ ถูกต้อง	-ตรวจสอบการ ขอรับบริการ และส่งเรื่องให้ หัวหน้ากลุ่มงาน	ได้รับการอนุมัติ จาก ผู้อำนวยการ/ผู้มี อำนาจ	กลุ่มบริหาร	๓๐	-เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหาร
๗	หัวหน้ากลุ่มงานแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน	-หัวหน้ากลุ่ม งานตรวจสอบ ความถูกต้อง	-ตรวจสอบการ ขอรับบริการ และส่งเรื่องให้ ผู้รับผิดชอบงาน		-	๓๐	-หัวหน้ากลุ่ม อค.
๘	จัดเตรียมความพร้อมควบคุมงาน ก่อสร้าง	- หนังสืออนุมัติ ราชการ	- หนังสืออนุมัติ ราชการ	ได้รับการอนุมัติ จาก ผู้อำนวยการ/ผู้มี อำนาจ	-	๑๒๐	เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับ มอบหมาย
๙	ดำเนินการเข้าควบคุมงานก่อสร้าง	-รายงาน ประจำเดือน	ดำเนินการตาม แผนที่กำหนด	โรงพยาบาล		ตามสัญญา จ้าง	เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับ มอบหมาย
๑๐	สรุปผลการควบคุมงานก่อสร้าง	- สรุปผลการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	- สรุปผลการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง -หนังสือส่งตัวผู้ ควบคุมงานกลับ ต้นสังกัด	โรงพยาบาล		๑๒๐	เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับ มอบหมาย
	รวม					๔๘๐ นาที (๓-๕ วัน)	

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒	กระบวนการงานควบคุมงานก่อสร้าง	
	เอกสารเลขที่SPO-HSS๑๒-P-๐๒	ฉบับที่..๑.. แก้ไขครั้งที่...๒....
	วันที่บังคับใช้.....๑๓...ก.พ...๖๘.....	หน้า.....จาก...๗...(จำนวนทั้งหมด)

๓. ขอบเขต

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการงานอำนวยความสะดวกก่อสร้างระดับเขต กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม ในเขตบริการของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ ประกอบด้วย

การกำกับ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณสุข มีความยุ่งยากซับซ้อนแตกต่างกันไปตามขนาดและประเภทอาคาร อาทิ อาคารบำบัด รักษาอาคารพักผู้ป่วย อาคารสำนักงาน และอาคารพักอาศัย ในการกำกับการ ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารหนึ่งๆ นั้น มีขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน มีหน่วยงานและบุคลากรเกี่ยวข้องของจำนวนมากมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ประกาศกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานจึงกำหนด เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ควบคุมงานหรือผู้กำกับการควบคุมงานก่อสร้างของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงอยู่ภายใต้กรอบของระเบียบดังกล่าวซึ่งเป็น กระบวนการปฏิบัติงาน สำหรับการกำกับการควบคุมงานก่อสร้างหนึ่งสัญญาที่กำหนดขอบเขตเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน

๔. ความรับผิดชอบ

- ๔.๑ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒
- ๔.๒ หัวหน้ากลุ่ม/ ฝ่าย/ กลุ่มงาน
- ๔.๓ ผู้ปฏิบัติงาน
มีบทบาทหน้าที่

๕. คำจำกัดความ

“มาตรฐาน” หมายความว่า ข้อความระเบียบวิธี ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบ ยอมรับตามแนวทางเฉพาะแห่งกิจกรรม ถือเอาเป็นหลักสำหรับเปรียบเทียบเกณฑ์กำหนด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหรือบ่งชี้ แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จนบรรลุความสำเร็จสูงสุดของงาน

“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าไปอยู่หรือใช้สอยได้เช่นอาคารที่ทำการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนำร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มี

ลักษณะทำนองเดียวกันและรวมถึง สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ห้องน้ำ ถนน ประปา และสิ่งอื่นๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ ครัวภัณฑ์ ฯลฯ

“การก่อสร้าง” หมายความว่า การสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารขึ้นใหม่และหมายความรวมถึง การดัดแปลง รั้ว ถอน ปรับปรุง ติดตั้ง ต่อเติม อาคารหรืออุปกรณ์ประกอบอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒	กระบวนการงานควบคุมงานก่อสร้าง	
	เอกสารเลขที่SPO-HSS๑๒-P-๐๒	ฉบับที่..๑.. แก้ไขครั้งที่...๒....
	วันที่บังคับใช้.....๑๓....ก.พ...๖๘.....	หน้า.....จาก...๗...(จำนวนทั้งหมด)

“การควบคุม” หมายความว่า การดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเตรียมการ ระหว่างการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน ว่าการดำเนินการนั้น ถูกต้องเป็นไปตามคำสั่งแบบก่อสร้าง แผนงาน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือไม่ การบันทึกรายงาน การปฏิบัติงานรายวัน อาจมีปัญหาสามารถสั่งดำเนินการเพื่อแก้ไขหรือหารือต่อผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการใดทันที

“ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง จากผู้บังคับบัญชาหรือ ผู้ว่าจ้างให้ รับผิดชอบการกำกับควบคุมดูแล งานตามสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง การก่อสร้างอาคารสามารถ สั่งการ ให้คำแนะนำได้ตามขอบเขตของอำนาจที่มี ทำหน้าที่ในการกำกับและ/หรือการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดตามแต่ช่วงสำคัญของงานเพื่อให้การ ก่อสร้างถูกต้องตามข้อกำหนดของสัญญา ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ สอดคล้องตาม มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“รายละเอียดรายการประกอบแบบ specification” หมายความว่า แบบรูปและ/หรือ ข้อความชี้แจงรายละเอียดของแบบรูปรายการที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในสัญญาการ จัดซื้อ/จัดจ้าง

การก่อสร้าง อาจรวมถึงการกำหนด ชนิดวัสดุ คุณสมบัติ จำนวนตลอดจนวิธีการก่อสร้างหรือมาตรฐานที่ใช้ กำกับกับการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของแบบแปลนหรือตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

“แบบ แบบรูปสัญญาแบบก่อสร้าง Drawing” หมายถึง แผนภาพเขียน ผานภาพลายเส้น ภาพฉาย ภาพ ๓ มิติ แสดงองค์ประกอบในสัญญาการจัดซื้อ/จัดจ้าง การก่อสร้างอาคาร อาจรวมถึงแบบแปลน รูปด้าน รูป ตัด แบบขยายส่วนต่างๆ รายละเอียดข้อกำหนดประกอบแบบแสดงส่วนสำคัญที่ใช้ในการ ก่อสร้างอาคารเฉพาะแห่งกิจกรรม ถือเป็นหลักสำหรับเปรียบเทียบเกณฑ์กำหนด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหรือ บ่งชี้แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดจนบรรลุความสำเร็จสูงสุดของงาน

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รับเรื่องจากหน่วยงานสถานบริการในการดำเนินการดำเนินงานอำนวยการก่อสร้างเรื่องของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

๒. พิจารณาวางานก่อสร้างดังกล่าวเหมาะสมกับบุคลากรท่านใดเข้าดำเนินการเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

๓. จัดทำเอกสารแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้แก่สถานบริการเพื่อให้สถานบริการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

๔. หน่วยงานสถานบริการจัดทำหนังสือขอผู้ควบคุมงานก่อสร้างเข้าควบคุมงานก่อสร้างพร้อมแนบสัญญาจ้างให้แก่หน่วยงาน

๕. ผู้รับผิดชอบงานเข้าดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒	กระบวนการงานควบคุมงานก่อสร้าง	
	เอกสารเลขที่SPO-HSS๑๒-P-๐๒	ฉบับที่..๑.. แก้ไขครั้งที่...๒....
	วันที่บังคับใช้.....๑๓....ก.พ...๖๘.....	หน้า.....จาก...๗...(จำนวนทั้งหมด)

๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๘. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๙. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร

๙.๑ การจัดเก็บ

ชื่อเอกสาร	สถานที่เก็บ	ผู้รับผิดชอบ	การจัดเก็บ	ระยะเวลา
กระบวนการ ส่งเสริม ควบคุม กำกับ มาตรฐาน วิศวกรรม สุขภาพิบาลและ สิ่งแวดล้อม	http://do๑๒.new.hss.moph.go.th	กลุ่มอาคารและ สภาพแวดล้อม	เอกสาร / ไฟล์ / เว็ป ไซส์	๑ ปีงบประมาณ

๙.๒ ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง

เจ้าหน้าที่ ศบส.๑๒ และบุคคลทั่วไป

๑๐. ระบบการติดตามและประเมินผล

ติดตามจากการประชุมประจำเดือน การรายงานผลรายไตรมาส

๑๑. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

๑๒. ภาคผนวก